
CHANTIER SCHILTIGHEIM RUE DU BARRAGE - RUE DES CONTADES
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
TACHES
installation de chantier
sciage enrobés carrefour Square du Château/Barrage - sondages rue du Barrage
pose collecteur carrefour Square du Château/Barrage
essais pression / désinfection / analyse carrefour Square du Château/Barrage
rabottage rue du Barrage
pose collecteur rue du barrage
essais pression / désinfection / analyse rue du barrage
raccordement collecteur carrefour Square du Château / Barrage
reprise branchement Square du Château
réfection voirie carrefour Square / Barrage
raccordement du collecteur Barrage sous rte barrée (côté carrefour)
reprise des branchements de la rue du Barrage /pose P.I - Hydrant
réfection voirie rue du Barrage
rabottage rue des Contades
pose collecteur rue des Contades
essais pression / désinfection / analyse rue des Contades
préparation branchements
raccordement collecteur de la rue des Contades
reprise des branchements
raccordement définitif collecteur Contades
refection voirie rue des Contades
repli chantier